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CADERNO DE ENCARGOS

CONSULTA PREVIA

N/Ref.9:
CP-001-CCP-2024
Empreitada de requalificagao de espacos e oficinas diretamente
relacionados com a pratica educativa e formativa do CTE

Industrial e de informatica da Escola de Comércio de Lisboa
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Capitulo |

Disposig¢oes iniciais

Clausula 1.2 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para empreitada de requalificacdo de espacos e oficinas diretamente relacionados
com a pratica educativa e formativa dos CTEs Industrial e de informatica da Escola de Comércio de
lisboa, investimento aprovado pela da componente 6 “Qualificacbes e Competéncias” do Plano de
Recuperacao e Resiliéncia (PRR), mediante Decisdao de Execug¢do do Conselho da Unido Europeia de
16 de junho de 2021, integrado no RE-C06-i01: “Modernizagdo da oferta e dos estabelecimentos de

III

ensino e da formacao profissiona

Clausula 2.2 - Preco Base

O preco base do procedimento é de 205 559,44€ (duzentos e cinco mil quinhentos e cinquenta e

nove euros e quarenta e quatro céntimos), divido da seguinte forma por CTE:

e CTE Industrial - 128 543,27 € (cento e vinte e oito mil quinhentos e quarenta e trés mil

euros e vinte sete céntimos ),

e CTE Informatica — 77.016,17€ (setenta e sete mil euros, dezasseis euros e dezassete

céntimos).

Aos valores acima presentados acresce o IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 3.2 - Entidade Contratante

A entidade adjudicante do presente procedimento é a Aula de Comércio — Estudos Técnicos e

- Financiado pela
: 9 REPUBLICA Unio Euronat
: PRRM E PORTUGUESA - nido Europeia

NextGenerationEU
eeeeeeee



o®e EsCOLA
@ ® ® COMERCIO
*@® | |SBOA

Profissionais, Lda., entidade titular da Escola de Comércio de Lisboa, com sede na R. Vice-Almirante

Augusto de Castro Guedes 51, 1800-343 Lisboa — Portugal, NIPC/NIF: 502421053, tel.: 218 540 240,

endereco de correio eletrénico: geral@escolacomerciolisboa.pt .

Clausula 4.2 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP” e restante legislagdo aplicavel;

c) Ao Decreto-Lein.2273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato,

sem

prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cdadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno encargos.

Clausula 5.2 - Interpreta¢ao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2
2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o caderno encargos e o projeto de execugao prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em
tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposi¢ado relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas de resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP e sem prejuizo da
remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas.
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execucgdo.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 6.2 - Esclarecimentos de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidos ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execug¢do dos
trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorreram somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem

respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
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juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro, também designado por

adjudicatario responsdvel por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja

feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 7.2 —Trabalhos a executar

Os trabalhos a executar devem respeitar o descrito no Anexo 1 deste Caderno de Encargos.

1.0

Capitulo I

Obrigacdes do adjudicatario/empreiteiro

Secgao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 8.2 - Preparagao e planeamento da execu¢ao da obra

adjudicatdrio, também designado por empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacgao, planeamento e coordenacgao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo,
planeamento e execug¢do dos trabalhos necessdrios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestao de residuos de construcdo e
demolicao;

b) Realizacdo de Ensaios e Certificacdes necessarios ao funcionamento e utilizacdo do edificio,
incluindo as certificacdes energéticas, estando o preco incluido no valor da proposta;

c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicagcdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagcdo do desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude;
d) Pela realizacdo de todos os trabalhos que se revelarem necessarios a protecao do edificio,

nomeadamente no que se refere as condigdes climatéricas adversas que possam surgir no
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decurso da empreitada ou fatores externos que possam afetar a normal execu¢dao dos

trabalhos.
2. Caso se trate de uma obra com vdrias frentes de trabalhos, o adjudicatario é ainda responsavel
pela apresentacdo do pedido de emissdo de “Licenca Especial de Ruido” (LER), junto da Camara
Municipal, devendo cumprir todos os condicionalismos da mencionada licenga, sendo
responsabilizado por quaisquer reclamacdes sobre ruido que surjam durante a execucdo da
empreitada.
3. Adisponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao adjudicatdrio.
4. O adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra,
nomeadamente trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e salde no trabalho e de policia das vias publica.
5. A preparacdo e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a. A apresentacdo pelo adjudicatario ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

b. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c. A apresentacdo pelo adjudicatario de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do
CCP;

d. Aapreciagao e decisdao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea

anterior;

e. O estudo e definigdo pelo adjudicatario dos processos de construgdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;
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f. Aelaboragdo e apresentagao pelo adjudicatario do plano de trabalhos ajustado;

g. Aaprovagdo pelo dono da obra do plano de trabalhos ajustado;

Clausula 9.2 - Plano de trabalhos ajustado

1. O dono da obra pode apresentar ao adjudicatdrio um plano final de consignacao, que densifique
e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. Pode o adjudicatario, caso o dono da obra tenha apresentado o mencionado plano nos termos do
artigo 357.2 do CCP, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do mesmo Cédigo, o
plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a altera¢do do prego contratual, nem a alteragao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do
plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao global pelo dono da obra.
5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de encargos, que

serao mobilizados para a realizagao da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
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trabalhos a realizar pelo adjudicatdrio, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Seccao Il
Prazos de execugao

Clausula 10.2 - Prazo de execug¢ao da empreitada

1.0 prazo para execu¢ao da empreitada é o seguinte:

Lote 1_ Empreitada CTE Industrial- 30 dias

Lote 2- Empreitada CTE Informdtica — 30 dias

A empreitada deve iniciar em simultaneo.

2.0 adjudicatario obriga-se a iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou
ainda na data em que o dono da obra comunique ao adjudicatdrio a aprovacdo ou a aprovacao parcial
do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢ao de trabalhos em relagao ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao adjudicatario, sem prejuizo da aplicacdo das multas contratuais
definidas no presente caderno de encargos, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo, mediante a apresentacdo do plano de trabalhos
ajustado.

4. Quando o adjudicatario, por sua iniciativa e com autorizacdo prévia e expressa do dono da obra,
proceda a execuc¢do de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se
encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra
exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos

representantes do dono de obra.
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Clausula 11.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1. O adjudicatario informard o Gestor da Empreitada ou o Diretor de Fiscalizacdo da Obra, dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos
e as previsGes do plano em vigor, através de relatérios que deverdo ser entregues a fiscalizagao.

2. Quando os desvios assinalados pelo adjudicatdrio, nos termos do n.2 1 desta cldusula, ndo
coincidirem com os desvios reais, o Gestor da Empreitada notifica-o dos que considera existirem.

3. Quando, por motivos imputdveis ao adjudicatdrio, este ndo concluir a obra no prazo
contratualmente estabelecido, acrescido de eventuais prorrogacées graciosas ou legais, o dono da
obra podera exigir-lhe o pagamento do custo da Fiscalizacdo e/ou da Gestdo da Empreitada a partir
dessa data.

4. O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no pagamento

gue imediatamente se lhe seguir.

Clausula 12.2 - Multas por violagao contratual

1. Pelo incumprimento das obrigacdGes emergentes do contrato a Entidade Adjudicante, sem prejuizo
do direito de resolu¢do do contrato, pode exigir ao Adjudicatdrio o pagamento de uma sancao
pecuniaria nos termos da lei.

2. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdao da execug¢do da obra por facto imputavel ao
adjudicatario, a entidade Adjudicante pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

3. S3o daresponsabilidade do empreiteiro os custos inerentes ao aluguer de espacos que se tornem
necessarios ao funcionamento dos servicos do dono da obra, sempre que o empreiteiro ndo conclua

a obra no prazo contratualmente estabelecido e pelo periodo correspondente ao atraso.

Clausula 13.2 - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o adjudicatdrio sofra atrasos na execug¢ao da obra em virtude de qualquer facto

imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
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ocorréncia, informar, por escrito, o Gestor da Empreitada, a fim de o dono da obra ficar habilitado a

tomar as providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo adjudicatario serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o adjudicatdrio, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao Gestor da Empreitada, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante

a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccao lll
Condigcdes de execugao da empreitada
Clausula 14.2 - CondigGes gerais de execugao dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade o
presente caderno de encargos e com as demais condic¢des técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o adjudicatario fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas no contrato.
3. Apds a adjudicacdo e antes da consignacao o adjudicatdrio pode propor ao dono da obra a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdao ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra, ndo se obrigando o dono da obra a considera-las todas
ou mesmo a autorizd-las. Para o efeito, deverd o adjudicatario proceder a atualizacdo da

documentacdo entregue e eventualmente aprovada.

Clausula 15.2 - Trabalhos complementares

1. O adjudicatario deve comunicar ao Gestor da Empreitada quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens,
avisos e notificacGes recebidas.

2. O adjudicatario tem a obrigagao de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao adjudicatario todos os elementos necessarios
para esse efeito.
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3. S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares nos termos previstos no artigo
3702 do CCP.

4. O regime de responsabilidades pelo pagamento dos trabalhos complementares a aplicar é o
constante do artigo 3782 do CCP.

5. Definidos os termos e condi¢Ges a que deve obedecer a execugao dos trabalhos complementares,
o dono de obra e o empreiteiro devem proceder a sua formalizacao.

Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, a aprova¢do da minuta de contrato, a sua outorga e ndo
outorga obedece ao disposto nos artigos 982 e seguintes do CCP aplicado por analogia com as devidas

adaptacOes e com as consequéncias legais expressas no CCP e no presente Caderno de Encargos.

Clausula 16.2 - Medig¢Ges

1. As medic¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do adjudicatdrio e sdo formalizados em auto.

2. As medigOes sao efetuadas aquando da conclusdo da obra.

3. A realizacdo das medicGes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdério Nacional de Engenharia Civil;

Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e o adjudicatario.

Clausula 17.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do adjudicatario os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos
de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o adjudicatdrio indemniza-lo-a por todas as despesas
gue, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
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for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndao é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel
o uso de direitos de propriedade industrial quando a entidade adjudicante ndo indique a existéncia

de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, o adjudicatario, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a Fiscalizacdo, quando

para tanto for consultada, o notifique, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 18.2 Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o Gestor da
Empreitada, de modo a evitar atrasos na execu¢ao da empreitada ou outros prejuizos.
3. Quando o adjudicatario considere que a normal execu¢ao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o adjudicatario tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacgao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realiza¢do da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdao do Contrato que

demonstre ter sofrido.
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Clausula 19.2 - Encargos do adjudicatario

1. Correm inteiramente por conta do adjudicatadrio a repara¢dao e a indemniza¢do de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos em patrimdnio municipal ou
por terceiros, até a rececao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execucdo destes
ultimos, da atuagdo do pessoal do adjudicatario ou dos seus subcontratados e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de protecdo ou seguranca das obras, materiais, elementos de
construgao e equipamentos.

2. Ndo existem locais cedidos ao adjudicatdrio pelo dono da obra para implantacdo do estaleiro,

sendo assim da sua responsabilidade a prospec¢do do local necessario, bem como o seu custeio.

Clausula 20.2 - Outros encargos do adjudicatario

1. Salvo disposicdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo, ainda, por conta do
adjudicatdrio, que se considerard, para o efeito, o Unico responsavel:

a) Reparacdo e indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos imputdveis ao
adjudicatario, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do
adjudicatdrio ou dos seus subcontratados, fornecedores e do deficiente comportamento
ou de falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

b) Indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicao de serviddes provisorias ou pela
ocupacao temporaria de prédios particulares necessarios a execucdo da empreitada;

c) Nao permitir o acesso indiferenciado ao local da obra a todo e qualquer individuo que
ndo se encontre autorizado para o efeito, devendo providenciar, a sua custa, os meios
necessarios para esse controlo;

d) Obter, por sua conta e iniciativa, todas e quaisquer autorizacdes e licencas, incluindo as
licencas necessarias a execuc¢do dos trabalhos, nos termos que sejam previstos no
Contrato, nas leis e regulamentos aplicaveis e ainda as relativas a certificagcao energética
e da qualidade do ar interior (CE);

e) Cumprir, em todas as questdes emergentes da execu¢dao do Contrato, disposi¢cdes legais
e regulamentares aplicaveis, bem como as decisdes administrativas emanadas das
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autoridades competentes.

Secgao IV

Pessoal

Clausula 21.2 - Obrigacdes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do adjudicatario as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O adjudicatario serd responsavel por ndo empregar na empreitada, em qualquer momento, mao-
de-obra clandestina ou infantil.

3. O adjudicatdrio deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono
da obra, do adjudicatario, dos subcontratados ou de terceiros.

4. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o adjudicatario
o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

5. As quantidades e a respetiva qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, para cumprimento do respetivo plano.

Clausula 22.2 - Horario de trabalho

1. O adjudicatdrio obriga-se a manter no local da obra o horario de trabalho em vigor, devendo
cumprir com a legislacdo aplicavel a esta matéria.

2. O adjudicatario tera sempre no Local da Obra, a disposi¢dao de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

3. Atendendo as caracteristicas da empreitada e ao facto de a mesma decorrer em zonas residenciais
habitadas, ndo serd, em principio, admitido o trabalho por turnos.

4. O adjudicatario sé podera realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, se
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previamente obtiver para o efeito autorizagao do dono da obra e das demais entidades competentes,
se necessdria nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa a Fiscalizacdo, e havendo parecer quanto aos encargos de
fiscalizacdo suplementar, ficando esses encargos e outros encargos decorrentes de trabalho
suplementar, complementar ou extraordinario, a responsabilidade do empreiteiro, ndo podendo ser
realizados quaisquer trabalhos sem a presenca da fiscalizacao.

5. A ndo obtencdo da autorizacdo mencionada no nimero anterior ndo confere ao adjudicatario
qgualquer direito em obter a prorrogacao dos prazos de execu¢dao da empreitada.

6. O desenrolar dos trabalhos, nomeadamente em termos do respetivo horario, deverd respeitar

escrupulosamente o disposto em matéria de produgao de ruido.

Clausula 23.2 - Seguranga, higiene e satude no trabalho

O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,

correndo por sua exclusiva conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

SeccaoV

Seguros

Clausula 24.2 - Contratos de seguro

1. O adjudicatario obriga-se a celebrar e a manter em vigor durante toda a execuc¢do do contrato o
contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si
contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subcontratados possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

2. O adjudicatario e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
todo o periodo de execucdo do Contrato, as apodlices de seguro previstas nos nimeros anteriores e
na legislacdo aplicdvel, das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio
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na data da consignagao.

3. 0 adjudicatario é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
4. O adjudicatario obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no n.2 1 vdlidas até ao final a
data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualqguer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislacao aplicavel constituem encargo uUnico e exclusivo do adjudicatario e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacbes e responsabilidades legais ou contratuais do adjudicatario perante o dono da obra e
perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do adjudicatario das obriga¢des de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 25.2 - Outros sinistros

1. O adjudicatario obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automaével,
cuja apdlice deverd abranger toda a frota de veiculos de locomocgao prdépria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e
de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automaével (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os
veiculos afetos a obras pelos subcontratados se encontra segurado.

2. O adjudicatario obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que
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vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os

riscos de danos proéprios.

Secgao VI

Aspetos ambientais
Clausula 262 - Gestao de Residuos

1. Os residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escavagdes e/ou residuos
de construcdo e demolicdo) deverdo ser conduzidos pelo adjudicatario, e a cargo deste, para depdsitos
adequados e que respeitem integralmente as exigéncias decorrentes da legislacdo ambiental a esse

nivel e o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo da obra.

2. O tratamento dos residuos, relativamente a seguranca, devera cumprir com o definido no Plano

de Seguranca e Saude de Obra e ser feito de acordo com o Decreto-lei n.2 273/2003.

Clausula 272 - Propriedade dos materiais desmontados ou resultantes de demoli¢cdes

1. Os materiais desmontados das construgdes existentes ou resultantes de atividades de demolicao
gue nao se destinem a ser reincorporados na obra e que possuam valor econdmico sao
propriedade do dono da obra., devendo a Fiscalizacdo indicar o destino a dar a tais materiais.

2. Caso tais materiais sejam suscetiveis de reutilizacdo na mesma ou noutra obra, a Fiscalizacdo
sinalizara tal facto ao adjudicatario para que este adote as providéncias necessarias a respetiva

preservacao e acondicionamento.
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Secgao VIl

Subcontratacao e cessao da posi¢do contratual

Clausula 282 - Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual

3. O Adjudicatdrio ndo podera ceder a sua posicao contratual ou subcontratar sem autorizacdo da
Entidade Adjudicante.

4. Salvo nos casos de cessdo da posicdo contratual devidamente autorizada, a responsabilidade pela
execucdo de todos os servicos incluidos no contrato, seja qual for o executor, serd sempre do
Adjudicatario e sé dele.

5. A autoriza¢do da cessdo de posi¢ao contratual ou da subcontratacdo obedece a disciplina constante
do disposto nos artigos 3172 e seguintes do CCP, e depende:

a) Da prévia apresentacdo, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
documentos de habilitacdo exigidos ao cedente ou ao subcontratante na fase de formacao
do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
requisitos minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao
subcontratante, quando tal se tenha verificado na fase de formagao do contrato.

6. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos nos artigos
962 e 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado

guanto a revisdo de precos.

7. O adjudicatério obriga-se a tomar as providéncias indicadas pela Fiscalizacdo para que esta, em
gualguer momento, possa distinguir o pessoal do adjudicatario do pessoal dos subcontratados
presentes na obra.

8. No prazo de cinco dias ap0ds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o adjudicatario deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto a entidade adjudicante,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

9. O adjudicatario ndo podera subempreitar mais de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da obra.

10.0 regime previsto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
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subcontratados e terceiros.

11.Em caso de incumprimento, pelo adjudicatario, das suas obriga¢des, reunidos que se encontrem os
pressupostos para a resolucdo do contrato, o adjudicatario cedera gratuitamente a sua posicao
contratual ao concorrente com proposta ordenada no lugar subsequente nos termos do disposto no

artigo 3182-A do CCP;

12.Para efeitos do numero anterior, os concorrentes serdo interpelados de acordo com a respetiva

classificacdo final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudica¢do da conclusao dos trabalhos.

Capitulo lll
Obrigacoes do dono da obra
Clausula 29.2 - Prego e condi¢des de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do

Contrato, deve o dono da obra pagar ao adjudicatario a quantia de 205 559,44€ (duzentos e cinco

mil quinhentos e cinquenta e nhove euros e quarenta e quatro céntimos), resultante dos trabalhos

executados, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante (incluindo as despesas
de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte,
armazenamento e manutencao de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas).

3. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra serdo efetuados apds a rececdo provisoria da obra e

determinados pela medicao final da obra a realizar de acordo com o presente caderno de encargos.

4. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.

5. As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo Gestor da Empreitada ou pelo diretor de fiscalizacdo da Obra.
6. As faturas sdao emitidas em nome da Aula de Comércio — Estudos Técnicos e Profissionais, Lda.,
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onde deve constar obrigatoriamente a designacdao da empreitada e numero de procedimento: -CP-

001-CCP-2024, Lote 1 ou Lote 2, sob pena de devolu¢do das mesmas.

7. O auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos, sendo a sua aprovacao pelo Gestor da Empreitada da obra condicionada a realizagao

completa daqueles.

8. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Gestor da
Empreitada da obra e o adjudicatario quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao adjudicatdrio, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Gestor da

Empreitada da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

9. O preco a pagar e respetivos prazos de execucdo por trabalhos complementares sdo fixados nos

seguintes termos:

a) Tratando-se de precos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a
executar em condi¢des semelhantes, sdo aplicadveis o contratual e os prazos parciais de
execucdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no Contrato
mas a executar em condicOes diferentes, deve o adjudicatario apresentar uma proposta de
preco e de prazo de execuc¢do, no prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo da ordem

de execug¢do dos mesmos.

10. O dono da obra devera pronunciar-se sobre a proposta do adjudicatario no prazo de 5 dias,
podendo, em caso da sua ndo aceitacdo, apresentar uma contraproposta.

11. Enquanto ndo houver acordo sobre os precos a aplicar aos trabalhos complementares estes
serdo liquidados com base nos precos constantes da contraproposta do dono da obra referida no
nimero anterior, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcdo, de acordo com a
decisdo judicial ou arbitral que se venha a produzir sobre a matéria.

12. O pagamento de trabalhos complementares é efetuado nos termos do presente artigo, devendo

constar de fatura e autos autéonomos.
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13. A realizagdo de trabalhos complementares, serdo obrigatoriamente executados pelo
adjudicatdrio, apds ordem escrita do dono da obra e fornecimento dos elementos técnicos
indispensaveis a sua execugdo e realizagdo das respetivas medi¢bes, nos termos do disposto no

artigo 3702 e seguintes do CCP.

Clausula 30.2 - Adiantamentos e Prémios ao adjudicatario

N3o estdo previstos prémios ou adiantamentos.

Clausula 31.2 - Descontos nos pagamentos

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias
gue o adjudicatario tiver a receber em cada um dos pagamentos é deduzido o montante
correspondente a 5% desse pagamento.

2. Nos pagamentos respeitantes a trabalhos complementares e a revisdes de precos, sera
também deduzida a percentagem de 5 % do montante a pagamento.

3. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancdria ou seguro-caucao.

Clausula 32.2 - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o adjudicatario direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 33.2 - Revisao de precos

A revisdao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢dao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.2 73/2021, de 18 de agosto, na modalidade da férmula — FO5

Reabilitagao ligeira de edificios.
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Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 34.2 - Representacdo do adjudicatario/empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, o adjudicatdrio é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2. O adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico, com presenca e disponibilidade permanente, total, integral e exclusiva,
a tempo inteiro na obra, sem afetacdo a outras atividades de projeto, fiscalizacado, ou de engenharia,
com a seguinte qualificacdo minima: Técnico com a qualificacdo especifica adequada para dirigir
obras cuja natureza predominante seja obra de edificios com classe de alvara ou certificado de obras
publicas que cubra o valor da proposta adjudicada, nos termos do quadro n.2 1 do Anexo Il da Lei
n.2 40/2015 de 1 de junho que republica a Lei n.2 31/2009, de 3 de julho.

3. Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o adjudicatario confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda que o mesmo pertence ao seu
guadro técnico, devendo esta informacdao ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica
da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execuc¢do da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

gue para tal seja convocado pelo Gestor da Empreitada.
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6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o adjudicatario é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o Gestor da Empreitada, pela marcha dos trabalhos.

8. O adjudicatario deve designar um responsavel, com presenca e disponibilidade permanente,
total, integral e exclusiva, a tempo inteiro na obra, sem afetacdo a outras atividades de projeto,
fiscalizacdo, ou de engenharia, pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e saude no trabalho, em particular, pela correta aplicacdo do documento que desenvolva o
PSS da fase de projeto. Esta informacdo sera acompanhada por uma declara¢do subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida presencialmente, assumindo a responsabilidade
pelas funcbes em causa, comprometendo-se a desempenha-las com proficiéncia e assiduidade.

9. O adjudicatario deve ainda designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de prevencao e gestao de residuos da construgdao e demoligao.

Clausula 35.2 - Representac¢ao do dono da obra

1. Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um gestor de empreitada e pelo Diretor
de Fiscalizacdo da Obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. 0 dono da obra notifica o adjudicatario da identidade do gestor e dos elementos da fiscalizacdo
até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

3. O gestor da empreitada e a fiscalizacdo tém poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo adjudicatario nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolucdo ou revogacao do Contrato.
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Clausula 36.2 - Livro de registo da obra

1. O adjudicatario organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo gestor da obra e fiscalizacdo contendo uma informacao sistematica e de facil
consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3
do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Inicio e conclusdo das fases mais importantes dos trabalhos;

b) Alteragdes ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pelo xxx;

c) Paralisacdo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

d) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas causas;

e) Acidentes de trabalho;

f) Aprovacdo e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela fiscalizacao;

g) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

h) Aprovacdo dos precgos apresentados nos termos do numero 2 do artigo 373.2 do CCP;

i) Casos de realizagao de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do adjudicatario,

sejam executadas fora das horas regulamentares.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo Gestor da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre

os trabalhos.

Capitulo V

Rececao e liquidagao da obra
Clausula 37.2 - Recegao provisdria

1. Arececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagao do adjudicatario ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da

obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececdo provisoria,

esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que n3o seja objeto de deficiéncia.
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3. A rece¢do proviséria da empreitada ndo poderd efetuar-se sem que o adjudicatdrio tenha
procedido a desocupacdo e remocao de todas as instalagdes, obras provisérias e equipamento, bem
como a limpeza e regularizagao das areas respetivas.

4. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 38.2 - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacGes técnicas;

c) 3 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizdveis, de acordo com a nova redacdo da alinea ¢) do n.2 2 do artigo 397.2 CCP dada
pelo DL n.2 78/2022 de 07 de novembro.

2. Para efeitos da liberacdao das quantias retidas para garantia, aplica-se o disposto no artigo 2952
do CCP na sua nova redagao, dada pelo DL n.2 78/2022 de 07 de novembro.

3. Caso tenham ocorrido rececdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.

4. O adjudicatario tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia respetivo
fixados nas alineas a) a c¢) do n.2 1, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer
desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o
estabelecido no Contrato.

5. Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta cldusula prevalecem sobre

quaisquer outros inscritos nos elementos da solugdo da obra.

Clausula 39.2 - Rece¢ao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra

para efeitos de rececdo definitiva.
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2.Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condig¢des de funcionamento e conservagao, esta serd definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva sera formalizada em auto e depende, em especial, da verificagdo cumulativa
dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploragdo, operagdao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo adjudicatério, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do adjudicatdrio, ou a ndo verificacdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas
detetados por parte do adjudicatario, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova

vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 40.2 - Restituicdo das quantias retidas

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao adjudicatario as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do adjudicatario ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da das quantias retidas para garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos termos do n? 5 do artigo 2952 do CCP.

3. No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberacdo prevista no nimero anterior é

promovida na propor¢ao do valor respeitante a rececdo parcial.
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Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 41.2 - Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao for¢a maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

Clausula 42.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao adjudicatario;

b) Incumprimento, por parte do adjudicatario, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestacdes
contratuais;

c) Oposicao reiterada do adjudicatario ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessao da posigdo contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo adjudicatario da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo adjudicatario de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Na&o renovagao do valor da caugao pelo adjudicatario, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O adjudicatario se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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)

k)

p)

Se o adjudicatario, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignac¢do sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o adjudicatario
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputdvel ao adjudicatario que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

Se o adjudicatario ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao
adjudicatdrio ou se este suspender a execu¢ao dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do adjudicatario, sera

o0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar

as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o adjudicatario tem direito a indemnizacao correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio

gue resulte da antecipacao dos ganhos previstos.
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4. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados

da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao adjudicatario o

direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2 - Resolugao do contrato pelo adjudicatario

1. Sem prejuizo das indemnizac¢Ges legais e contratuais devidas, o adjudicatario pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

d)

e)

f)

9)

h)

)

Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obriga¢cdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do

contrato;
Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

Se ndo for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao
do contrato por facto ndo imputdvel ao adjudicatario;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacgao
ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupg¢do dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes
e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao adjudicatario, ocorrer uma reducao superior a 20% do prego contratual;

Se a suspensao da empreitada se mantiver:

Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso

de forga maior
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k) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;
[) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do
adjudicatario excederem 20% do prego contratual.
2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢ao do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdmico-financeira do adjudicatario ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em

presenca.

3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 44.2 - Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo da entidade adjudicante, com expressa renuncia a qualquer

outro.

Clausula 45.2 - Comunicagoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato ou, ainda, por correio

eletrdnico a indicar em sede contratual;

2. Qualquer alteragao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a

outra parte.
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Clausula 46.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

O Conselho de Administragao,

Assinado por: TERESA DO ROSARIO Assinado por: Maria da Conceicao Ferreira Soeiro
CARVALHO DE ALMEIDA DAMASIO Num. de Identificacio: 00638929

Num. de Identificacao: 08777986 Data: 2024.07.30 16:29:00+01'00'

Data: 2024.07.30 14:50:09+01'00" Certificado por: SCAP
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ANEXO 1

LOTE 1- CTE INDUSTRIAL

ANEXO A_Plantas_CTE_Industrial e informatica (fornecido em ficheiro independente)

ANEXO B- Mapa Quantidades CTE INDUSTRIAL- LOTE 1

Prego unidade

. Prego total sem iva
sem iva

Art° | Designagao dos Trabalhos Unid. | Quant.

COZINHA - 02

Obras de adaptacao e requalificagdo para novos equipamentos de cozinha e restaurante.

Demolig¢do e construgao de paredes de acordo com o projeto, incluindo

1.2 . vg 1 8 000,00 € 8 000,00 €
remogao e transporte a vazadouro.
Fornecimento e Execugdo de redes eléctricas, de rede informdtica e de
13 TV incluindo respectivas tomadas, incluindo todos os trabalhos v f 3500,00€ 3500,00€
RESTAURANTE/BAR

Obras de adaptacao e requalificagdo para novos equipamentos de cozinha e restaurante.

Demoli¢do de paredes existentes de acordo com o projeto, incluindo

21 =
remocao e transporte a vazadouro.

vg 1 2000,00 € 2000,00 €

Fornecimento e montagem de lavatdrio e torneiras incluindo ligaces
22 |a un 1 600,00 € 600,00 €
rede, conforme desenhos

Fornecimento e instalagdo de artigos de iluminagdo e respectivas
ligagdes electricas, incluindo fornecimento e execugdo de redes
2.3 | electricas, de rede informética e de TV bem como todos os trabalhos | vg 1 6 000,00 € 6 000,00 €
acessorios e complementares necessarios a finalizagdo dos
acabamentos do espago.

Execugdo de paredes em gesso cartonado de acordo com o projeto,

24 incluindo barramento e pintura. Ve ! 3000,00€ 3000,00€
BOUTIQUE HOTEL - 04
Obras de adaptacgdo de Sala para quarto de hotel e Recegdo com dois espagos (Recegdo e Agéncia de Viagens)
31 Preparagdo de superficie para aplicacdo de suporte para base acustica m2 62,4 20,00 € 124800 €

sob o pavimento.

Fornecimento e aplicagdo de pavimento em rolo lindleo incluindo
3.2 | todos m2 62,4 57,00 € 3 556,80 €
os remates rodapé e trabalhos complementares

Regularizagdo de paredes e tectos com argamassa e pintura para

3.3 .
acabamento liso

m2 | 159,46 29,00 € 4 624,28 €

Execugdo de parede diviséria interior em gesso cartonado, placa dupla
com caixa de ar de 7cm (preenchida com la de rocha)
3.4 | (1.3+1.3,7,1.3+1.3.cm). Abertura de vdo vertical para colocagdo de| m2 32,67 60,00 € 1 960,20 €
porta de madeira e vidro, para pintura, a fornecer. Abertura para vao.
Execugdo de acabamentos.




Fornecimento e excugdo de mddulos de duche e I. Sanitaria incluindo

35 . SN un 1 6 000,00 € 6 000,00 €
equipamentos, ligagdo a rede.

36 Forpemmento e montag.er'n.de cabines vidro temperado 6mm em un 1 1800,00 € 1800,00 €
cabines de duche e sanitario
Vo interior em vidro laminado (44.1A.) caixilho de aluminio lacado.

3.7 | inclui fornecimento, montagem e execug&o de todos os materiais e m2 4,2 800,00 € 3360,00 €
acabamentos para finalizagao dos trabalhos.

38 gorngglmento e instalacdo de sistema de iluminagdo controlo vg 1 12.000,00 € 12.000,00 €

omatica.

Fornecimento e execugdo de redes e ligagdes electricas, de rede

3.9 |informatica e de TV incluindo respectivas tomadas, bem como todos os| vg 1 8000,00 € 8 000,00 €
trabalhos acessorios e complementares.

310 ngagoes de’ rede e eléctricas para apoio a Modulo de atendimento Vg 1 600,00 € 600,00 €
balcéo e armario lateral

SALA DE TRABALHO COLABORATIVO
Obras de reestruturagdo e ambliacdo de sala de trabalho colaborativo com portas divisdrias, sala 06X

Execucdo de redes eléctricas, de rede informatica e de TV incluindo

4.1 [respectivas tomadas e todos os trabalhos acessérios e vg 1 6 000,00 € 6 000,00 €
complementares.

49 Regularllzlagao de paredes e tectos, incluindo pintura com as dem&os m2 | 292,51 29,00 € 8 482,69 €
necessarias a se obter um bom acabamento final.

43 Remocéo de garedes divisorias interiores eX|stgnte§ |n£:Iumdo todos os vg 1 3500,00 € 3500,00 €
trabalhos acessodrios e complementares para a boa finalizagéo.
Fornecimento e Execugdo de paredes moveis tipo harmonio. Divisorias

44 |amoviveis de harménio tipo “Refral” com isolamento acustico.| un 2 14 400,00 € 28 800,00 €
Suspensao superior em calha. Inclui todos os trabalhos acessdrios

45 Execugdo de redes elétricas, redes |nfqrmat|cas e de TV incluindo respetivas vg 1 7.000,00 € 70000,00 €
tomadas e todos os trabalhos e acessérios.

46 Regularizagdo de paredes e teto§, incluindo pintura com dem&os necessarias m2 2797 29,00 € 811130 €
a se obter um bom acabamento final.

4.7 | Fecho véo de porta un 1 400,00 € 400,00 €

TOTAL:

128 543,27 €




LOTE 2- CTE INFORMATICA
ANEXO A_Plantas_CTE_Industrial e informatica (fornecido em ficheiro independente)

ANEXO B- Mapa Quantidades CTE INDUSTRIAL- LOTE 2

Preg¢o unidade Prego total

Art® | Designagdo dos Trabalhos Unid. | Quant. . .
sem iva sem iva

TRABALHO COLABORATIVO - 02

Obras de reestruturacdo e ambliacdo de sala de trabalho colaborativo com portas divisdrias, sala 02

Execucdo de redes eléctricas, de rede informatica e de TV incluindo

12 . vg 1 8 000,00 € 8000,00 €
respectivas tomadas.
Regularizacdo de paredes e tectos, incluindo pintura com tinta
1.3 | plastica m2 | 295,84 29,00 € 8579,36 €
com as demados necessdrias a se obter um bom acabamento final.
CENTRO DE RECURSOS - 03
Obras de melhoria e adaptagdo do Espago Centro de Recursos - 03
Demoli¢do de parede para abertura de vao de porta, incluindo todos
21 |os vg 1 450,00 € 450,00 €

trabalhos acessérios e complementares.

99 Fo‘rneumento de porta de vidro de cor.rer automdtica (com un 1 8000,00 € 8000,00 €
acionamento de abertura manual por botoneira de parede)

Execugdo de redes eléctricas, de rede informética e de TV incluindo

23 .
respectivas tomadas.

vg 1 9000,00 € 9000,00 €

Regularizagdo de paredes e tectos, incluindo pintura com tinta
plastica m2 | 209,89 29,00 € 6 086,81 €
com as demaos necessarias a se obter um bom acabamento final.

Demoligdo de paredes, abertura de vao de porta em fachada. Fecho
24 | de vg 1 900,00 € 900,00 €
porta interior e criagdo de zona de arrumos.

SALA DE INFORMATICA - 04X

Obras de restruturacao e melhoria de imagem em sala de informatica - 04x

Execucgdo de redes eléctricas, de rede informatica e de TV incluindo

31 . L .
respectivas tomadas e todos os trabalhos acessérios e pintura

vg 1 12 000,00 € 12 000,00 €

SALA DE INFORMATICA - 04Y

Obras de restruturagdao e melhoria de imagem em sala de informatica - 04x

Execugdo de redes eléctricas, de rede informatica e de TV incluindo

34 , . .
respectivas tomadas e todos os trabalhos acessoérios e pintura

vg 1 12000,00 € 12000,00 €

SALA DE INFORMATICA - 042

Obras de restruturacao e melhoria de imagem em sala de informatica - 04x

Execucdo de redes eléctricas, de rede informatica e de TV incluindo

3.7 ) L. .
respectivas tomadas e todos os trabalhos acessérios e pintura

vg 1 12 000,00 € 12 000,00 €

TOTAL: 77 016,17 €
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